



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडीसी

Programme Hand Over to Tyamke Maiyum Rural Municipality

Small Irrigation Programme Exit Workshop

July, 2026



SMALL IRRIGATION PROGRAMME

A bilateral initiative of the Government of Nepal and Government of Switzerland, with technical assistance from Program Management and Implementation Support Consultant (PMISC).

A Joint Venture of GEOCE, TMS and AVIYAAN

विषय सूची

१. साना सिँचाई कार्यक्रम - दोस्रो चरण (SIP-II) बारे संक्षिप्त जानकारी
२. Provincial Information Management for Irrigation Systems (PIMIS) Portal
३. कृषिजन्य वस्तुको मूल्य-सूची प्रणाली (APIS)
४. दस्तावेजहरुबारे
५. भौतिक सम्पति हस्तान्तरण
६. निजी कृषि सेवा प्रदायकहरुको संक्षिप्त जानकारी पुस्तिका
७. सम्पन्न सिचाई योजनाहरुबारे विवरण

१. साना सिँचाइ कार्यक्रम - दोस्रो चरण (SIP-II) बारे संक्षिप्त जानकारी


साना सिँचाइ कार्यक्रम - दोस्रो चरण (SIP-II)	सन् २०२० जुलाईदेखि सन् २०२६ जुलाईसम्म
लक्ष्य तथा प्रतिफलहरू	साना सिँचाइ कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य साना किसान, विशेष गरी विपन्न कृषकहरूको कृषि आयमा वृद्धि गरी गरिबी घटाउनु रहेको छ । यो लक्ष्यप्राप्तिका ३ प्रतिफलहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् : (क) स्थानीय सरकारहरूले साना किसानहरूको सिंचित कृषिसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्नेछन् । (ख) साना किसान, विशेषगरी विपन्न समूहहरूले कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नेछन् । (ग) व्यवसायीहरूले सिंचित क्षेत्रका किसानहरूलाई बजारसम्बन्धी नवीनतम प्रकारका सहयोग तथा उत्पादनहरू प्रदान गर्नेछन् ।
कार्यान्वयन संगठन तथा व्यवस्थापन	नेपाल सरकार र स्वीटजरल्याण्ड सरकार बीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अनुसार कार्यक्रमको कार्यकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (DOLID) रहेको छ । DOLID अन्तर्गत कार्यक्रम समन्वय इकाईको संयोजकत्वमा कार्यक्रम संयोजनको जिम्मेवारी वहन गरिनेछ । प्रदेश स्तरमा खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय समन्वय, कार्यक्रमको स्वीकृती तथा अनुगमनको कार्य गर्नेछ । स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहनेछ । जस अन्तर्गत योजना छनौट, प्राथमिकरण, सर्वेक्षण, डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मर्मत संभार पर्दछन् । कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाता (PMISC) ले स्थानीय सरकारलाई साना सिँचाइ कार्यक्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्वाधार र सामाजिक विकासका गतिविधिहरूको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन	आयोजनाको निर्माण वा स्तरोन्नती कार्य जल उपभोक्ता संस्थाद्वारा गरिनेछ । यो कार्य संचालन गर्न सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्था र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बीचमा तोकिएको ढाँचामा लिखित संझौता हुनु पर्नेछ । जल उपभोक्ता संस्थामा समानुपातिक रूपमा महिला तथा सुविधाबाट वञ्चित समूहको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्नेछ ।
कार्यक्रम गतिविधिहरू	साना सिँचाइ कार्यक्रमका गतिविधिहरू मुख्यतया चार भागमा केन्द्रित छन् । १. सुधारिएको सिँचाइ पूर्वाधार २. जल उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विकास ३. स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि ४. उन्नत कृषि प्रविधिका लागि सहकार्य
साभेदारी	सिँचाई योजनाको निर्माणका लागी ● संघीय सरकार : २० % ● प्रदेश सरकार : २० % ● स्थानीय सरकार : २० % ● उपभोक्ता : १० % ● स्वीस सरकार : ३० %

२. Provincial Information Management for Irrigation Systems (PIMIS) Portal

कोशी प्रदेश खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी साना सिँचाई कार्यक्रमको सहयोगमा मुख्य मन्त्री कार्यालयमा एक सर्भरको स्थापना गरिएकोछ । सो सर्भरमा Provincial Information Management for Irrigation Systems (PIMIS) Portal सुचारु भएकोछ जसको वेब ठेगाना <https://pimis.koshi.gov.np> रहेकोछ । यसबाट प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट सिंचाई योजनाको Project Reparation Report (PPR) पद्धती बाट सर्भे, डिजाइन, इस्टिमेट तथा विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्न सकिनेछ।

साना सिँचाई कार्यक्रमले योजनाहरुको डिजाइन, इस्टिमेट गर्न र सम्पन्न योजनाहरुको विवरणको अद्यावधिक अभिलेख राख्नको लागि यो PPR तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । यो PPR

System संचालन तथा प्रयोगको लागी Authority Organogram निम्न अनुसार रहेको छ ।



३. कृषिजन्य वस्तुको मूल्य-सूची प्रणाली (APIS)

कोशी प्रदेशका किसानहरुले आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरु उचित मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न सकून्, मुख्य बजारहरुमा चलेको ताजा बजारमूल्य बारे किसानहरुले पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालय, तथा सहज परियोजना तथा साना सिँचाई कार्यक्रमको सहकार्यमा **कृषिजन्य वस्तुको मूल्य-सूची प्रणाली (APIS)** तयार पारी संचालनमा रहेकोमा करीव एक वर्ष सर्भरमा समस्या आई अवरुद्ध भएकोमा हालैबाट यस प्रणाली लाई कोशी मुख्य मन्त्री कार्यालयमा **PIMIS** सर्भर मार्फत रहने गरी **APIS प्रणाली** पुन सुचारु गरिएकोछ । अब यो प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व तथा संचालन जिम्मेवारी कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रहेको छ । यो प्रणालीबाट कृषि सम्बन्धि विधि जानकारी का साथै कृषि उपजहरुको कोशी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरुको मुख्य बजारहरुमा दैनिक तथा ताजा मूल्य दर जानकारी लिन सकिने छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा लिनको लागि किसानहरुलाई अभ्यस्त गराउन जरुरी छ; सो कार्य गराउनको लागि स्थानीय सरकारहरुले विषेश पहल र प्रचार प्रसार साथै किसानहरुमा सचेतना जगाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । यसको वेब ठेगाना <https://krishibajar.p1.gov.np> रहेको छ ।

४. दस्तावेजहरुबारे

साना सिँचाई कार्यक्रम संचालनको क्रममा निम्नअनुसारको दस्तावेजहरु तयार पारी प्रयोगमा ल्याइएका थिए । ती दस्तावेजहरु सबै व्यवस्थित रुपमा PIMIS Portal मा उपलब्ध छन् र ती दस्तावेजहरु प्रयोग गर्नको लागि उक्त PIMIS Portal को वेब ठेगाना <https://pimis.koshi.gov.np> मा प्रवेश गरी सिँचाई योजनाहरुको अभिलेख हेर्न वा डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

क.सं.	दस्तावेजहरु (SIP Product Documents)
१	योजना कार्यान्वयन चरण (Project Implementation Cycle)
२	सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम संचालन पुस्तिका
३	योजना पुस्तिका (Project Book)
४	गुणस्तर नियन्त्रण तथा संस्थागत विकास बारे २ दिने परिचयात्मक कार्यक्रम संचालन पुस्तिका
५	योजना निर्माणको चरणमा अनुपालन, कार्यप्रगति तथा गुणस्तर अनुगमन प्रणाली (Site visit & Compliance Monitoring System)
६	नापी किताब (Measurement Book)
७	सार्वजनिक समीक्षा कार्यक्रम संचालन पुस्तिका
८	मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन बारे २ दिने परिचयात्मक कार्यक्रम संचालन पुस्तिका
९	व्यावसायिक तरकारी उत्पादन, उत्पादनोपरान्त परिचालन तथा बजार व्यवस्थापन तालिम संचालन निर्देशिका
१०	बायोइन्जिनियरिङ विधि बारे २ दिने परिचयात्मक कार्यक्रम संचालन पुस्तिका

५. कृषि सेवा प्रदायकहरुको संक्षिप्त जानकारी पुस्तिका

यस पलिकाकाबो आफ्नै प्रयोजन र पालिका अन्तरगत पर्ने जल उपभोक्ता संस्थाहरुलाई वितरण गर्न कृषि सेवा प्रदायकहरुको संक्षिप्त जानकारी पुस्तिका थान ... हस्तान्तरण गरिएको छ

- पालिकाका लागी २ थान तथा डिजिटल फाइल
- प्रत्येक जल उपभोक्ता संस्थालाई १ थान

६. सम्पन्न सिँचाई योजनाहरुबारे

नेपाल सरकार तथा स्वीटजरल्यान्ड सरकार बीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार साना सिँचाई कार्यक्रम प्रथम चरण (सन् २०१५ देखि २०२०) र साना सिँचाई कार्यक्रम दोश्रो चरण (सन् २०२० देखि २०२६) को अवधिमा यस पालिकामा सम्पन्न भएको सिँचाई योजनाहरुको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

List of Total Completed Irrigation Scheme

Project Code	SN	Project Name	Fiscal Year	Ward No	Command Area	Total HH	Disadvantaged HH	Women Headed HH	Name & Contact Number of WUA Chairpersons
Name of LG : Tyamke Maiyum Rural Municipality									
10603FD006	1	Saat Tale Kulo IP	2081-82	8	0	0	0	0	Rakcha kumar rai/98862295574
10603FD037	3	Jaubari Kulo Marmat Lekharka	2082-83	9	18	0	0	0	Krishna Rai/9841746360
10603SI001	4	Khamle Kulo IP	2078-79	3	55	100	45	10	Pitambar Niraula
10603SI007	5.67	Huluwa Khola IP	2078-79	6	10	28	5	1	Ramesh Siwa
10603SI008	7.17	Jamdarkulo Marmat	2078-79	8	9	21	8	4	Kaluman Rai
10603SI010	8.67	Bungkuhuwa Kulo Marmat	2080-81	1	24	43	9	7	Dipuhang Rai
10603SI011	10.2	Bungkuhuwa Kulo Marmat Rimchim	2078-79	1	42	49	23	6	Lagan Bahadur Rai
10603SI012	11.7	Khoiwa Sarkari Kulo Marmat Timma	2079-80	1	19	19	6	2	Mankumar Rai
10603SI014	13.2	Bhyang Khola Kulo Marmat Chinamukh	2082-83	2	24	74	33	7	Saroj rai/9844357359
10603SI015	14.7	Shakhampey Kulo Marmat Chinamakhu	2078-79	2	33	37	4	0	Gyani Maya Basnet
10603SI017	16.2	Bulumpa Kulo Marmat	2079-80	3	32	45	19	7	Badrinath Niraula
10603SI018	17.7	Mespang Kulo Marmat	2078-79	3	23	25	5	1	Milanchanda Rai
10603SI019	19.2	Mahendra Kulo Marmat	2081-82	3	33	49	11	4	Indra Bahadur Thapa
10603SI020	20.7	Okharbote Kulo Marmat Nagi	2079-80	4	32	177	156	15	Purna KUMAR Rai
10603SI021	22.2	Bantang Satrabuk Kulo Marmat	2078-79	5	16	25	14	1	Sudhir Rai
10603SI022	23.7	Maksa kulo Marmat Cholanti	2081-82	5	40	83	58	3	Dev Raj Rai/9808416293
10603SI023	25.2	Kathare Kulo Marmat Ahale Kot	2080-81	6	8	15	2	2	Bhawan Puri
10603SI024	26.7	Pachmure Kulo Marmat Kot	2081-82	6	12	19	15	3	Tikaram pradhan/9841453621

List of Total Completed Irrigation Scheme

Project Code	SN	Project Name	Fiscal Year	Ward No	Command Area	Total HH	Disadvantaged HH	Women Headed HH	Name & Contact Number of WUA Chairpersons
10603SI025	28.2	Subba Kulo Marmat Kot	2080-81	6	10	50	17	3	Rabin Rai
10603SI027	29.7	Kartike Girgire Kulo Marmat Kot	2081-82	7	11	35	16	5	Dan bahadur khatri/9811352092
10603SI029	31.2	Huluwa Daduwa Kulo Marmat Kot	2078-79	7	14	27	4	1	Nir Kumar Rai
10603SI031	32.7	Huluwa Bismure Kulo Marmat Kot	2080-81	7	10	22	4	0	Dhan Bahadur Pradhan
10603SI032	34.2	KHANGTANG KULO MARMAT GOGANE	2079-80	8	18	40	19	2	Bhakta Kumar Shrestha
10603SI034	35.7	Sattale Kulo Marmat KHA Gogane	2081-82	8	13	21	9	1	Surendra rai/9862355081
10603SI035	37.2	CHAUTARE NAYA KULO MARMAT GOGANE	2080-81	8	13	40	24	6	Kishan Rai
10603SI037	38.7	Jaubari Kulo Marmat Lekharka	2080-81	9	18	46	25	5	Krishna Rai
10603SI039	40.2	Baireni Kulo Marmat Bairang Lekharka	2079-80	9	10	41	27	3	Prakash Rai
10603SI040	41.7	Sera Khola Khalde Irrigation Project	2082-83	6	10	32	13	5	Samir Rai/9827376134
10603SI041	43.2	Danda Khet Irrigation Project	2082-83	8	11	56	21	8	Krishna Prasad Nepal/9842115634
10603SI042	44.7	Sundale Kulo Irrigation Project	2082-83	9	10	37	26	2	Suresh Kumar Rai/9707897505
			Total		578	1256	618	114	

LG - Wise Overall Expenditure and Achievement Summary of FY, 2077-78 to FY 2082-83

District	SN	Name of Palika	Number of Irrigation Scheme	Contribution of Stakeholders			Total Expenditure	Palika Expenditure Vs Total Phase Expenditure		
				Total Contribution of FG	Total Contribution of PG	Total Contribution of LG			Total Contribution of SDC	Total Contribution of WUA
Bhojpur	1	Arun RM	21	12,331,687	11,966,229	12,118,518	18,223,563	6,071,111	60,711,108	1.05%
	2	Sadananda M	23	19,648,954	17,798,980	15,605,853	27,939,812	8,999,289	89,992,888	1.55%
	3	Salpaslichho RM	12	8,829,015	8,120,816	8,629,747	12,613,717	4,243,699	42,436,994	0.73%
	4	Tyamke Maiyum RM	30	25,304,623	27,111,692	25,192,461	38,442,309	12,894,565	128,945,650	2.22%
	5	Bhojpur M	32	25,533,228	27,919,792	23,840,153	36,676,203	12,663,264	126,632,640	2.18%
	6	Aamchowk RM	15	10,921,386	10,877,773	10,886,301	16,371,615	5,450,786	54,507,861	0.94%
Dhankuta	7	Hatuwagadhi RM	14	7,752,952	7,752,952	8,179,236	11,203,055	3,876,466	38,764,661	0.67%
	8	Chaubise RM	33	19,782,241	21,924,123	18,611,786	28,676,356	9,888,278	98,882,784	1.71%
	9	Chhathar Jorpati RM	30	26,130,357	30,130,389	22,730,360	38,541,692	13,059,200	130,591,998	2.25%
	10	Pakhribas M	35	28,203,672	25,715,203	20,879,220	45,132,094	13,325,577	133,255,765	2.30%
	11	Sahidbhumi RM	18	10,728,365	10,759,394	10,266,061	15,681,839	5,270,629	52,706,288	0.91%
	12	Dhankuta M	28	18,843,055	17,718,365	18,067,862	26,939,819	9,063,233	90,632,334	1.56%
Ilam	13	Mahalaxmi M	31	34,522,694	31,009,586	28,178,278	44,004,882	15,301,716	153,017,156	2.64%
	14	Sandakpur RM	28	25,602,669	25,048,503	26,068,548	40,392,421	13,012,460	130,124,602	2.24%
	15	Rong RM	22	16,435,403	15,027,808	15,514,592	22,186,812	7,684,957	76,849,572	1.33%
	16	Mangsebung RM	38	30,851,633	30,851,633	30,939,633	46,277,450	15,435,594	154,355,944	2.66%
	17	Deumai M	20	27,359,442	26,691,576	26,253,195	41,346,492	13,516,745	135,167,449	2.33%
	18	Suryodaya M	30	26,314,272	23,444,311	26,015,712	39,627,511	12,822,423	128,224,229	2.21%
Khotang	19	Mai M	15	14,518,996	14,522,552	14,518,997	21,773,513	7,259,340	72,593,398	1.25%
	20	Ilam M	40	52,320,961	46,245,136	48,173,211	71,694,058	24,270,374	242,703,740	4.19%
	21	Maijogmai RM	22	23,442,999	20,843,871	21,366,471	32,657,897	10,923,471	109,234,708	1.88%
	22	Phakfokthum RM	18	25,569,451	24,621,775	20,816,310	34,404,031	11,712,396	117,123,963	2.02%
	23	Kepilashgadhi RM	20	9,105,082	11,467,287	8,455,020	17,251,235	5,142,069	51,420,694	0.89%
	24	Halesi Tuwaching M	16	6,723,738	6,490,488	10,901,556	9,220,620	3,704,045	37,040,446	0.64%
	25	Rawabeshi RM	20	17,315,726	17,125,566	18,989,161	25,807,679	8,804,237	88,042,369	1.52%
	26	Diktal Rupakot	25	16,784,086	16,217,180	16,859,673	26,815,028	8,519,552	85,195,519	1.47%
	27	Maihuwagadhi M	19	16,722,348	17,386,642	15,251,715	25,841,548	8,355,806	83,558,059	1.44%
	28	Aiselukharka RM	16	8,708,387	8,174,485	7,347,257	11,756,445	3,998,508	39,985,083	0.69%
	29	Jantedhunga RM	28	15,346,655	16,757,241	14,997,177	24,169,268	7,918,927	79,189,268	1.37%
	30	Khotehang RM	30	25,888,821	26,001,879	24,579,274	39,093,584	12,840,395	128,403,954	2.21%
	31	Diprung Chuichumma RM	19	13,416,543	10,968,408	13,034,219	22,828,465	6,694,182	66,941,817	1.15%
	32	Barahapokhari RM	22	14,080,148	13,635,301	11,923,257	25,965,000	7,289,301	72,893,007	1.26%


LG - Wise Overall Expenditure and Achievement Summary of FY, 2077-78 to FY 2082-83


District	SN	Name of Palika	Number of Irrigation Scheme	Contribution of Stakeholders			Total Expenditure	Palika Expenditure Vs Total Phase Expenditure		
				Total Contribution of FG	Total Contribution of PG	Total Contribution of LG				
Okhaldhunga	33	Likhu RM	31	19,636,598	19,167,289	21,175,373	32,535,001	10,279,362	102,793,623	1.77%
	34	Chisankhugadi RM	26	12,188,201	12,602,068	12,554,995	17,873,332	6,135,400	61,353,996	1.06%
	35	Champadevi RM	39	22,626,915	24,829,903	24,895,721	39,893,880	12,471,824	124,718,242	2.15%
	36	Sunkoshi RM	51	27,579,798	27,972,180	28,056,605	45,584,588	14,354,797	143,547,968	2.48%
Okhaldhunga	37	Molung RM	24	11,054,991	11,783,703	10,941,279	19,181,221	5,884,577	58,845,771	1.02%
	38	Manebhanjhyang RM	26	11,189,915	12,370,817	13,380,256	20,825,789	6,418,531	64,185,308	1.11%
	39	Siddhicharan M	43	21,272,973	21,670,340	22,247,160	35,713,387	11,211,540	112,115,400	1.93%
	40	Khijidemba RM	13	6,085,812	6,359,484	4,646,994	11,142,348	3,137,182	31,371,820	0.54%
Panchthar	41	Tumbewa RM	34	22,189,358	22,211,189	21,494,019	33,136,631	11,003,466	110,034,664	1.90%
	42	Miklajung RM	44	42,247,647	40,753,833	42,046,480	66,299,361	21,260,813	212,608,134	3.67%
	43	Phidim M	30	39,267,948	35,511,052	29,006,517	53,844,486	17,514,445	175,144,448	3.02%
	44	Yangwarak RM	36	30,205,196	38,007,910	30,777,287	45,420,172	16,045,618	160,456,183	2.77%
Terhathum	45	Phalgunanda RM	40	34,404,834	37,604,317	38,327,389	61,009,560	19,038,456	190,384,556	3.28%
	46	Phalelung RM	43	46,106,351	46,540,890	36,055,141	77,881,646	22,953,781	229,537,809	3.96%
	47	Laligurans M	18	15,550,188	16,883,631	14,102,446	21,623,151	7,573,268	75,732,684	1.31%
	48	Chhathar RM	20	20,094,249	14,280,321	8,840,283	27,324,364	7,837,691	78,376,908	1.35%
Terhathum	49	Myanglung M	21	22,575,344	10,707,684	115,408	26,536,674	6,659,457	66,594,567	1.15%
	50	Phedap RM	17	14,502,110	14,693,923	14,468,086	20,477,114	7,126,804	71,268,037	1.23%
	51	Menchheyam RM	17	12,032,457	11,165,939	10,284,399	17,189,661	5,630,273	56,302,729	0.97%
	52	Triyuga M	29	19,037,355	22,223,644	20,254,132	31,632,189	10,349,702	103,497,022	1.79%
Udayapur	53	Belaka M	25	20,368,591	20,479,357	18,833,477	29,802,022	9,942,605	99,426,053	1.72%
	54	Rautamai RM	27	10,681,611	11,844,317	11,950,577	19,817,199	6,032,634	60,326,338	1.04%
	55	Limchungbung RM	10	2,597,058	4,833,698	1,710,552	3,849,225	1,443,393	14,433,926	0.25%
	56	Udaypurgadhi RM	28	14,571,510	15,863,238	13,989,023	20,824,078	7,249,761	72,497,610	1.25%
Udayapur	57	Chaudandigadhi M	28	19,240,958	19,200,958	19,182,727	28,777,350	9,600,222	96,002,215	1.66%
	58	Tapli RM	19	8,379,908	9,109,683	8,257,571	13,673,010	4,380,019	43,800,190	0.76%
	59	Katari M	22	15,706,443	16,752,654	16,324,459	24,676,487	8,162,227	81,622,270	1.41%
Grand Total			1532	1,176,433,910	1,165,750,959	1,089,109,169	1,786,099,938	579,710,442	5,797,104,418	100%

हस्ताक्षर

साना सिँचाई कार्यक्रम - दोस्रो चरण (SIP-II)

स्थानीय सरकार

कार्यक्रम टोलि प्रमुख/प्रतिनिधी
नाम: गुणराज श्रेष्ठ
हस्ताक्षर: 
मिति: २०८३/०४/०८

पालिका प्रमुख/प्रतिनिधी
नाम: रमादेवी राई, उपध्यक्ष
हस्ताक्षर: 
मिति: २०८३/०४/०८

रिय लिटर/SIP